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У дипломному проекті 60 сторінок, 14 таблиць,  1 додаток, 15 джерел посилань.  
Об’єкт роботи – двоповерховий дитячий садок, що проектується за адресою: м. 
Дніпро, Новокодацький р-н, вул. Вільямса, 29.  
Мета роботи – запроектувати дитячий садок на території з ігровими 
майданчиками за малими архітектурними формами.  
Результати проекту та новизна. Планувальна система будівлі передбачає основні 
приміщення та допоміжні. Кожне приміщення має вікно для освітлення природним 
світлом і для провітрювання. Визначено глибину закладення фундаменту, 
теплотехнічний розрахунок огороджувальних конструкцій, визначено нормовані 
значення опору теплопередачі огороджувальних конструкцій. 
Проведено розрахунок плит перекриття. Обрана раціональна схема суміщення 
технологічних процесів. Розроблено енергетичний паспорт будівлі, проект 
виконання робіт та відповідні технологічні карти. Спроектовано фундамент палі, 
що складається зі збірних забивних залізобетонних паль і монолітного ростверку. 
 Пояснювальна записка включає в себе проектну розробку, в якій розглядаються 
наступні розділи: загальна архітектурно-будівельне проектування; проектування 
будівельних конструкцій; організаційно-технологічне проектування; прийнято 
міри з охорони оточуючої середи  та з охорони праці. 
В архітектурно-будівельної частини розроблений генеральний план, що включає 
в себе основні об'єкти, елементи благоустрою і озеленення. 
Будівля є двоповерховою з несучими зовнішніми та внутрішніми стінами з 
цегли, та частково використовуються підвалом і горищем. 
Для раціональної організації робіт зі зведення будівлі розроблений будгенплан. 
На вільних від забудови і покриттів просторах передбачається групова посадка 
дерев, чагарників, посів трав і пристрій квітників.  
Сфера застосування – спорудження об’єктів для цивільного призначення. 
Практичне значення роботи – підвищення техніко-економічних та культурно-





In section 60 projects, 14 tables, 1 appendix, 15 sources. 
The object of work is a two-storey kindergarten, which is designed at the address: 
Dnipro, street Williams, 29. 
The purpose of the work is to invite a kindergarten to this one with playgrounds for 
crimson architectural formats. 
Project results and novelty. The planning system builds the main premises and 
additional ones. Each room has a window for natural light and for lighting. The deep 
fundamental basis, the heat engineering project of enclosing designs, and also the 
important support of heat transfer of enclosing designs are normalized. 
The floor tile was inspected. Processing of the rational scheme of strengthening of 
technological processes. The energy passport of the building, the project of research and 
answers of technological maps are developed. The foundation of the field was designed, 
which made the assembled downhole reinforced concrete fingers and monolithic growth. 
 The note dealing with the manufacturer's project is explained, and the following 
sections are considered: general architectural and construction design; design of building 
structures; organizational and technological design; you need to take action using the 
environment and working. 
In the architectural and construction part, a master plan has been developed, which 
includes the main objects, elements of landscaping and landscaping. 
The building is two-storey with dirty exterior and interior walls from the purpose, and 
the private uses a basement and attic. 
For a rational organization we worked with the construction of the developed budget 
plan. 
On free from construction and coverings group groupings of trees, bushes, the damaged 
injuries and devices of flower beds simply become. 
Scope - the construction of internal elements for civil investigation. 
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Двоповерховий дитячий садочок – громадська будівля, окрмо стояча. Дитячий 
садок є частиною житлового кварталу. Проектована будівля знаходиться за 
адресою: м. Дніпро, р-н Новокодацький, вул. Вільямса, 29. Дитячий садок 
знаходиться в житловій зоні, впритул до зеленої зони. 
Будівлю спроектовано уже важливо створити атмосферу, в якій, перед усім, було 
би цікаво і комфортно маленьким дітям. Для цього були обрані прості дитячі меблі 
та приємні кольори. Враховуючи дослідження вчених, про позитивний вплив 
яскравих теплих кольорів на психіку дитини, саме в такій кольоровій гаммі було 
вирішено створити інтер’єр ігрової кімнати в яслах. Передусім враховувався той 
факт, що основними користувачами меблів і, власне, самого інтер’єру, будуть 
маленькі діти, перед усім ставка була зроблена на прості, екологічно чисті 
матеріали, оздоблення і текстиль. 
Багатопустотні і плоскі залізобетонні плити з теплоізоляційним шаром з 
жорстких мінераловатних плит URSA завтовшки 370 мм. Зовнішні та внутрішні 
взаємопоперечні несучі цегляні стіни і диски перекриттів забезпечують будівлі 
загальну стійкість і просторову жорсткість. 
Перед процесом будівництва, місцевий ґрунт збирається та відкладається до 
завершення будівництва, потім використовується під зелені зони. Озеленення що 
передбачене на майданчику: 
- газони; 
- чагарники живоплоту; 
- квітники; 
- готові посадки дерев. 
У проектований будинок прийнятий фундамент палі, що складається зі збірних 
забивних залізобетонних паль і монолітного ростверку. 
Навантаження на фундамент включає вага міжповерхового перекриття, 





1 Архітектурно-будівельний розділ  
1.1 Вихідні дані 
На дипломне проектування на основі робочих креслень розроблений проект 
дитячого садка на 40 місць в м.Дніпро. Креслення проекту і пояснювальна записка 
виконані відповідно до чинних будівельних норм і правил та за державними 
стандартами. 
1.2 Генплан ділянки 
Дитячий садок є частиною житлового кварталу. Проектована будівля 
знаходиться на вул. Вільямса 29. Ділянка складної форми та знаходиться в 
житловій зоні. Площадка рівна. Будівля запроектована впритул до зеленої зони. 
Спальні та ігрові кімнати булі орієнтовані на південь. Також на території 
запроектовані ігрові майданчики за малими архітектурними формами. При 
проектуванні майданчиків та малих архітектурних форм було враховано вік дітей. 
Кожна площадка є автономною та має зелену огорожу с груп дерев та квітників. На 
територію передбачено два в’їзди. 
1.3 Озеленення 
Газон складається з рулонів. Перед процесом будівництва, місцевий ґрунт 
збирається та відкладається до завершення будівництва, потім використову- ється 
під зелені зони. Озеленення що передбачене на майданчику: 
- газони; 
- чагарники живоплоту; 
- квітники; 
- готові посадки дерев. 
1.4 Об’ємно-планувальні рішення 
Проект будівлі дитячого садка на 40 місць має складну конфігурацію в плані. 
Координатні осі розміру будівлі: 1-9 – 29.180 мм, А-І – 26.680 мм. 
1 поверх будівлі висотою - 3 метри; 
2 поверх будівлі висотою - 3 метри; 
Висота будівлі - 13,0 метра; 
На осях 5-6 розташована сходова клітка, її розмір 29180х8110. 
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На осях 5-6 розташований головних вхід. 
1.5 Характеристики будівлі 
Ступінь довговічності - II 
Ступінь вогнестійкості - II 
Конструктивна пожежна небезпека - С0 
Функціональна пожежна небезпека - Ф 1.1 
Основні приміщення: групові, спальні, музичний зал, буфет, кабінет лікаря, 
кабінет логопеда, кабінет психолога. 
Допоміжні приміщення: кабінет завідувача, приймальня, кухня, комори, 
роздаткові, коридори. 
Кожне приміщення має вікно для освітлення природним світлом і для 
провітрювання. Площа вікон відповідає освітленості кімнат відповідно до вимог 
ДБН по інсоляції. 
У груповій кімнаті, музичному залі, спальні та кухні, приплив повітря 
забезпечується через регульовані віконні стулки. Видалення повітря слід 
передбачати із кухонь, туалетів, при цьому слід передбачати установку 
вентилятора на витяжних каналах або установку решіток вентиляції. 
Планувальна система будівлі відповідає вимозі ДБН В.1.1.-7-2002 [1] «Пожежна 
безпека об’єктів будівництва». 
У проектованому будинку передбачено протипожежні заходи: 
- всі конструктиви будівлі складаються з негорючих матеріалів; 
- кроквяна система даху з дерев'яних стропильних конструкцій, то після її 
зведення необхідно обробити всі елементи антипіреном; 
- зі сходової клітки є вихід на вулицю і люк на горище; 
- в горищному перекритті утеплювач - це жорсткі мінераловатні плити URSA, 
товщиною 370 мм, утеплювач захищений від загоряння цементно-піщаною 
стяжкою; 
- огорожа сходів прийнято металеве, з подвійним поручнем, на висоті 90 см - для 




1.6 Техніко-економічні показники по будівлі 




Вим. Кількість Прімітка 
1 Площа забудови дитячого садка, в 
т.ч. м
2 839,00  
                                                 ганку м2 160.10  
2 Обсяг будівельний, в т.ч. м3 7724,84  
                                                   
підвал м
3 1900,92  
                                                  
горище м
3 1098,0  
3 Загальна площа дитячого саду, в 
т.ч. м
2 1745,5  
                                                   
підвал м
2 582,07  
4 Корисна площа м2 1542,14  
5 Площа розрахункова м2 930,15  
6 Поверховість дитячого садка эт. 2  
 
1.7 Конструктивні рішення будівлі 
Будівля є двоповерховою з несучими зовнішніми та внутрішніми стінами з 
цегли, та частково використовуються підвалом і горищем. 
Зовнішні та внутрішні взаємо поперечні несучі цегляні стіни і диски 
перекриттів забезпечують будівлі загальну стійкість і просторову жорсткість. 
Зовнішні стіни техпідпілля і підвалу нижче поверхні землі виконуються з 
фундаментних бетонних блоків ФБС по ДСТУ Б В.2.6-108:2010 [2] на цементно-
піщаному розчині М50 і з керамічного рядового повнотілої цегли марки корп 1НФ 
/ 100 / 2,0 / 35 ДСТУ Б.В.2.7-61:2008 на цементному розчині М100 . Стіни підвалу, 
техпідпілля з боку землі утеплюються екструдованим пінополістиролом. 
Зовнішні стіни техпідпілля і підвалу вище землі тришарові: несучий шар із 
звичайної глиняної цегли по на цементному розчині М100; утеплювач плити 
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мінераловатні прошивні на синтетичному сполучному ДСТУ Б В.2.7-98-2000 [3]; 
облицювальний шар з бетонного каменю 6 К8.12. 
Зовнішні стіни вище позначки 0,000 тришарові: несучий шар із звичайної 
глиняної цегли по товщиною 510 мм на цементно-піщано розчині М75; утеплювач 
плити мінераловатні прошивні на синтетичному сполучному ДСТУ Б В.2.7-98-2000 
[3]; облицювальний шар з керамічного саману. 
Зовнішні стіни горища тришарові: несучий шар із звичайної глиняної цегли 
по на цементному розчині М100; утеплювач плити мінераловатні прошивні на 
синтетичному сполучному; облицювальний шар з керамічної пустотілої цегли. 
Кріплення облицювального шару з цегли до несучої стіни здійснюється 
гнучкими зв'язками з склопластикової арматури завдовжки 700мм. Зв'язки 
встановлюються в швах кладки з кроком 450мм по горизонталі і 600мм по 
вертикалі (4 шт. / М2). 
Для пристрою облицювання з цегли в рівні цокольного перекриття 
виконуються монолітний керамзитобетонний пояс товщиною 140мм. 
Внутрішні стіни з керамічної повнотілої цегли корп 1НФ / 100 / 2,0 / 35 на 
цементному розчині М75. 
Перегородки з керамічної повнотілої цегли корп 1НФ / 100 / 2,0 / 35 на 
розчині М50 і з блоків пористого бетону Y = 700кг / м3. 
Перемички - збірні залізобетонні, по серії 1.038.1-1 випуск1. 
Перекриття виконуються із збірних залізобетонних багатопустотних плит по 
серії 1.141-1 в. 60, 63 різної довжини і ширини з ретельним замонолічуванням 
стиків, влаштуванням монолітних закладок і ділянок, що забезпечує жорсткість 
дисків перекриттів. 
Внутрішні сходи складальна із залізобетонних ступенів по ДСТУ Б В.2.6-56: 
2008 [4] за металевим косоуром. 
Сходи зовнішні металеві з прокатного профілю. 




Дах - скатна по дерев'яних кроквах з покриттям покрівельної стали по 
суцільному настилу. 
Утеплювач в горищному перекритті - жорсткі мінераловатні плити URSA, 
товщиною 370 мм. 
 
1.8 Інженерне обладнання будинку 
Інженерне обладнання що є на території дитячого садка: 
- Вода господарсько-питна з водопровідної мережі, розрахунковий напір води 2 
м3 / с; 
- Каналізація, водовідведення в існуючу каналізаційну мережу; 
- Централізоване водяне опалення, температура при вводі в будинок 80-900С; 
- Припливно-витяжна вентиляція приміщень; 
- Гаряче вода отримується від існуючої мережі, розрахунковий напір 1.5 м3 / с. 
- Електропостачання від мережі, напруга 380 / 220В, 
- Зв'язок - індивідуальний, радіомережа, телефонні кабельні мережі, колективна 
антена. 
 
1.9 Кліматичні характеристики району будівництва 
Кліматичні характеристики району будівництва визначено по ДСТУ-Н Б В.1.1-
27:2010 [5] "Будівельна кліматологія". 
Район будівництва в м. Дніпро відноситься до будівельно-кліматичного району 
I Д з наступними кліматичними характеристиками: 
Розрахунок на найбільш холодну добу -37ºС; 
Розрахунок найбільш холодної п’ятиденки -33ºС; 
Розрахунок внутрішньої температури + 22C; 
Відносна вологість внутрішнього повітря 55% .; 
Вологісний режим приміщень - нормальний; 
Напрямок вітру в зимовий період - Пв; 
Опалювальний період - 180 діб; 
Температура опалювального періоду - 9,9ºС; 
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Промерзання ґрунту на глибину - 2 м; 
Снігове навантаження -  2,4 кг / м2; 
Середня швидкість вітру -4.5 м / с. 
Відповідно до ДБН В.2.2-3:2018 [6] температура внутрішнього повітря в 
приміщеннях 22ºС, вологісний режим в приміщенні нормальний, відносна 
вологість повітря в приміщеннях 55%. 
 
1.10 Геологічні дані майданчики будівництва 
1 шар - пісок дрібний, потужністю 1,0-2,0 м; 
Щільність: 
Частинки ґрунту 4,0-5,0; 
Ґрунт г / см ℽ = 1,88; 
Сухих ґрунт ℽс = 1,53; 
Коефіцієнт пористості - е = 0,73; 
Питоме зчеплення ґрунту - Cn = 0,0, МПа; 
2 шар - суглинок текучо-пластичний, потужністю 2,0 - 4,0, м; 
Щільність: 
Частинки ґрунту 1,0-2,0; 
Ґрунт г / см ℽ = 1,91; 
Сухого ґрунт ℽс = 1,46; 
Коефіцієнт пористості - е = 0,84; 
Кут внутрішнього тертя ґрунту - φn = 15,5º; 
Питоме зчеплення ґрунту - Сn = 0,0144, МПа; 
Показник плинності - IL = 0,4; 
3 шар - суглинок м'яко-пластичний, потужністю 4,0-4,5, м; 
Щільність: 
Частинки ґрунту 2,5-3,0; 
Ґрунт г / см ℽ = 1,87; 
Сухий ґрунт ℽс = 1,43; 
Коефіцієнт пористості - е = 0,87; 
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Кут внутрішнього тертя ґрунту - φn = 18º; 
Питоме зчеплення ґрунту - Сn = 0,018, МПа; 
Показник плинності - IL = 0,4; 
Ґрунтові води на глибині 2 м. 
1.11 Визначення глибини закладення фундаменту 
При визначенні глибини закладення фундаменту враховуються такі чинники: 
, де  = 0d ,23 – безрозмірний коефіцієнт для ґрунтів суглинків; Mt - 
безрозмірний коефіцієнт, чисельно рівний сумі абсолютних значень 
середньомісячних негативних температур за зиму в районі будівництва м.Дніпро: 
Mt=/-22,0/+/19,6/+/-13,3/+/-3,5/+/-1,4/+/-13,2/+/-20,3/ = 93,9 ; dfn= 0,23∙ = 2,2м. 
 
Визначаємо розрахункову глибину промерзання ґрунту ДБН В.2.1-10:2018 
fnhf dKd  , де Kh = 0,4 – коефіцієнт, що враховує вплив теплового режиму будівлі. 
м 0,88,=2,1*0,4=d f . 
Призначаємо глибину закладення фундаменту за умовами недопущення 
морозного здимання ґрунтів підстави відповідно до ДБН В.2.1-10-2009 [7]: 
2 fw dd 2,3<2,8. 
Отже, глибина закладення фундаменту повинна бути не менше 0,8 м, але з 
урахуванням розташування підлоги підвалу на позначці - 2.800 приймаємо глибину 





1.12 Внутрішнє оздоблення будівлі 
Матеріали оздоблення 1-го поверху вказано у табл. 1.2. 
Таблиця 1.2 Матеріали оздоблення 1-го поверху 
Найменування та 
номер приміщень 

















































































11  Хол 




































  Фарбування 





































































23 Кухня з 










25  Мийна 





26  М'ясо-рибний 
цех 










28  Цех 
первинної 
обробки овочів 










30  Комора 





31  Кімната 
персоналу 
Фарбування 

























34 Коридор   
Фарбування 















36  Комора сухих 

















































Відомість обробки приміщень 2 -го поверху наведено у таблиці 1.3.  





































































































































































21  Приміщення 
прибирального 
інвентарю 



































































Відомість експлікації підлог вказано у таблиці 1.4 
Таблиця 1.4  Відомість експлікації підлог 
Найменуванн








Склад підлоги Площа, м2 
3 1 
  
1. Комерційний лінолеум 
TARKET – 5,0мм 
2. Клей «Бустілат» ТУ 400-
2-50 – 10мм 
3. Вирівнюючий шар 
CERESIT C72 – 10мм 
4. Бетон монолітний клас 
В20 – 85мм 
5. Гідроізоляція – Бікрост П 
–   1слой 
6. Полістирол бетон D = 300 
– 40мм 





1. Комерційний лінолеум 
TARKET – 5,0мм 
2. Клей «Бустілат» ТУ 400-
2-50 – 10мм 
3. Вирівнюючий шар 
CERESIT C72 – 10мм 
4. Стяжка з цементно-
піщаного р-ну В15 – 30мм 
5. Теплоізоляція – 
Полістирол бетон D= 300 – 
95мм 








1. Керамічна плитка з 
нековзною поверхнею 
ДСТУ Б В.2.7-282: 2011 [8], 
h=10мм 
2. Прошарок з клейкої 
мастики 
3. Стяжка – цементно-
пісочний розчин М150 – 
30мм 
4. Плівка поліетиленова 
ГОСТ 10354-73- 2 шар 
5. Теплоізоляція – 
Полістирол бетон D=300 – 
100мм 






1. Керамічна плитка з 
нековзною поверхнею 
ДСТУ Б В.2.7-282: 2011 [8], 
h=10мм 
2. Прошарок з клейкої 
мастики  
3. Стяжка – цементно- 
пісочний розчин М150 – 
30мм 
4. Плівка поліетиленова - 2 
шар 
5.Теплоизоляция – 









 1. Комерційний лінолеум 
TARKET – 5,0мм 
2. Клей «Бустілат» ТУ 400-
2-50 – 10мм 
3. Вирівнюючий шар 
CERESIT C72 – 10мм 
4. Стяжка з цементно-
пісочного р-ну В15 – 20мм 
5. Теплоізоляція – 
Полістирол бетон D= 300 – 
85мм 




1. Плитка керамогранітна 
300x300 (нековзна) – 10мм 
2. Прошарок з клейкої 
мастики  
3. Стяжка цементно- 
пісочний розчин М150 – 
40мм  





1. Плитка керамогранітна 
300x300 (нековзна) – 10мм 
2. Прошарок з клейкої 
мастики  
3. Стяжка цементно- 
пісочний розчин М150 – 
20мм  











 1. Плитка керамогранітна 
300x300 (нековзна) – 10мм 
2. Прошарок з клейкої 
мастики  
3. Стяжка цементно- 
пісочний розчин М150 – 
20мм  - 20мм 
4. Полістирол бетон Y= 
300кг/м3 – 90мм 




 1. Плитка керамогранітна 
300x300 (нековзна) – 10мм 
2. Прошарок з клейкої 
мастики  
3. Стяжка цементно- 
пісочний розчин М150 – 
20мм  - 20мм 
4. Полістирол бетон Y= 
300кг/м3 – 90мм 





 1. Керамічна плитка ДСТУ Б 
В.2.7-282: 2011 [8]– 10мм  
2. Прошарок з клейкої 
мастики 
3. Стяжка цементно-
пісочний розчин М150 – 
20мм  
4. Плівка поліетиленова – 
2слой 
5. Теплоізоляція – 
Полістирол бетон D= 300 – 






 1. Керамограніт  300x300 с 
шорсткою поверхнею – 
10мм 
2. Прошарок з клейкої 
мастики  
3. Стяжка – легкий бетон 
кл.В7,5, y<1200кг/м3 – 80мм 








 1. Комерційний лінолеум 
TARKET – 5,0мм 
2. Клей «Бустілат» – 10мм 
3. Вирівнюючий шар 
CERESIT C72 – 10мм 
4. Стяжка – легкий бетон 
кл.В7,5, y<1200кг/м3 – 70мм 
армований дротом 4Вр1 
ДСТУ 3760-2006 [9] с шагом 
100х100  
5. Звукоізоляційний шар – 
Пінотерм НПП ЛЭ – 15мм 





 1. Комерційний лінолеум 
TARKET – 5,0мм 
2. Клей «Бустілат» ТУ 400-
2-50 – 10мм 
3. Вирівнюючий шар 
CERESIT C72 – 10мм 
4. Звукоізоляційний шар – 
Пінотерм НПП ЛЭ – 15мм 






 1. Плитка керамогранітна 
300x300 (нековзна) – 10мм 
2. Прошарок з клейкої 
мастики  
3. Стяжка цементно- 
пісочний розчин М150 – 
20мм  





 1. Плитка керамогранітна 
300x300 (нековзна) – 10мм 
2. Прошарок з клейкої 
мастики  
3. Стяжка цементно- 
пісочний розчин М150 – 
20мм  - 20мм 
4. Полістирол бетон Y= 
300кг/м3 – 90мм 




 1. Цементно-пісочна стяжка 
– 30мм  
2. Жорсткі мінераловатні 
плити URSA – 370мм 
3. Пароізоляція – плівка 
ИЗОСПАН 




1.13 Теплотехнічний розрахунок огороджувальних конструкцій. 
Вихідні дані для розрахунку вказано у таблиці 1.4. 





Найменування параметру Значення ДБН 
1 Район будівництва м. Дніпро  






Розрахункова температура внутрішнього 
повітря, tint 
 
+22 ºС ДБН В.2.2-9-99 [11] 
4 Тривалість опалювального періоду, Zhr 180 суток СНиП 23-01-99 [10] 
5 
Середня температура опалювального періоду, 
tht    
 
-9,9ºС. СНиП 23-01-99 [10] 
6 Відносна вологість внутрішнього повітря 55%. ДБН В.2.2-9-99 [11] 
7 Вологісний режим Нормальний 
ДБН В.2.2-
9-99 [11] 
8 Зона вологості району будівництва Нормальна ДБН В.2.6-31: 2006 [12] 
9 Умови експлуатації огороджувальної конструкції Б 
ДБН В.2.6-
31: 2006 [12] 
 
1.14 Визначення нормованих значень опору теплопередачі огороджувальних 
конструкцій 
Приведений опір теплопередачі огороджувальних конструкцій (стін, горищного 
перекриття, вікон і балконних дверей) відповідно до вимог ДБН В.2.6-31: 2006 [12]. 
Тепловий захист будівель приймається не менше нормованих значень. Нормовані 
значення визначаються в залежності від градусо-діб району будівництва: R0 ≥ Rreg, 
(м²*ºС/Вт). Градусо-добу опалювального періоду визначаємо за формулою ДБН 
В.2.6-31: 2006 [12]: Dd = (tint-tht)∙Zth; Dd = (22+9,9)∙257=8198 (0С∙ доб). 
Згідно ДБН В.2.6-31: 2006 [12]: Rстін = а∙ Dd + b, де а = 0,0003; b = 1,2. стінregR  = 
0,0003∙8198+1,2 = 3,65. стінregR  = 3,65, (м²∙ºС/Вт) . 
стін
regR  = а∙ Dd + b, де а = 0,00035; b = 
1,3. перregR   = 0,00035∙8198+1,3 = 4. 
пер
regR = 4,16, (м²∙ºС/Вт). вікregR = а∙ Dd + b, де а = 
0,00005, b = 0,2. 
вік
regR  = 0,00005∙8198+0,2 = 6. 
вік
regR   = 0,6 (м²∙ºС/Вт). 
 
1.15 Визначення приведеного опору теплопередачі зовнішньої стіни 
Приведений опір теплопередачі Ro, м2 ∙ ºС / Вт, визначається за формулою ДБН 




+ Rк + 
abxt
1 , де αint = 8,7, (Вт/м²∙ºС) – коефіцієнт 
тепловіддачі внутрішньої поверхні огороджувальної конструкції: αext = 23, 
(Вт/м²∙ºС) –  коефіцієнт тепловіддачі зовнішньої поверхні огороджувальної 
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 (м2∙ ºС/Вт), де  б1, б2, б3 – товщина шару, м; λ1, λ2, λ3 – розрахунковий 







 = 3,5 (м²∙ºС/Вт). 
Ro = 
7,8
1 + 3,5+ 
23
1  = 3,78   (м2∙ ºС/Вт). Rстено  = 3,78 > 
стін
regR = 3,65 (м²∙ºС/Вт)                  
1.16 Визначення температурного періоду і конденсації вологи на внутрішній 
поверхні стіни 
Згідно ДБН В.2.6-31: 2006 [12] розрахунковий температурний перепад ∆tn між 
температурою внутрішнього повітря і температурою внутрішньої поверхні стіни не 
повинен перевищувати нормованого ∆tn = 4,5 ,ºС. 




 )int( (м²∙ºС/Вт), де  n=1 – коефіцієнт, що враховує положення 
огороджувальної конструкції по відношенню до зовнішнього повітря: ∆tn = 
7.8*78.3
)9.922(*1  = 0,9  м2∙ ºС/Вт, ∆tn  = 9,9 < ∆tn = 4,5. 
Отже, конструкція зовнішньої стіни дитячого саду на 40 місць в дипломному 
проекті підібрана вірно. 
 
1.17 Визначення приведеного опору теплопередачі віконних і балконних дверей 
В запроектованому дитячий садок приймаємо вікна та балконні двері з 
потрійним склінням в пластикових склопакетах з Rоко  = 0,7, (м
2∙ ºС/Вт), що більше 
R ок  = 0,6, (м2∙ ºС/Вт). 
Отже, вимога ДБН В.2.6-31: 2006 [12] дотримана. 
 
1.18 Енергетичний паспорт будівлі 
Загальна інформація про проект наведена у таблиці 1.5. 
Таблиця 1.6 Загальна інформація про проект 
Дата заповнене (число, місяць, год) 01.06.2020г 
Адреса будівлі м. Дніпро 
Розробник проекту  
Адреса і телефон розробника  
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1 Розрахункова температура внутрішнього повітря 
tint, ºС 
 +22 ºС 
2 Розрахункова температура 
зовнішнього повітря 
text, ºС 
 -9,9 ºС 
3 Розрахункова температура на 
горищі 
text, ºС 
 - 4,3 ºС 
4 Розрахункова температура у 
підвалі 
tint, ºС 
 +10 ºС 
5 Тривалість опалювального періоду Zht, сут  257 суток 
6 Середня температура зовнішнього 
повітря за опалювальний період 
tht, ºС 
 -9,9 ºС 
7 Градусо-добу опалювального періоду Dd, ºС∙сут 8192 ºС∙сут 
 
Функціональне призначення, тип і конструктивне рішення будівлі  
8 Призначення Громадська будівля 
9 Розміщення в забудові Окремо стояча будівля 
10 Тип Двоповерховий 
11 Характеристика огороджувальних 
конструкцій будівлі: 
- зовнішні стіни 
 
 
- заповнення віконних прорізів 
 
- горищне перекриття 
Багатошарова цегляна кладка з 
теплоізоляційним матеріалом з плит 
мінераловатних прошивних на 
синтетичному сполучному 
товщиною 140 мм і гнучкими 
зв'язками зі склопластику 
 
Віконні блоки - склопакети з 
потрійним склінням 
 
Багатопустотні і плоскі залізобетонні 
плити з теплоізоляційним шаром з 
жорстких мінераловатних плит 
URSA завтовшки 370 мм 
32 
  
- цокольне перекриття 
        
 
 
- вхідні двері 
 
 




Дерев'яні, щитові, засклені 
Об'ємно-планувальні і компонувальні показники будівлі 













12 Площа опалювальних 
приміщень 
Ah, м2 - 1745,5 
 
13 Будівельний об'єм, в т.ч. V h, м3 - 7724,84  
 Підвал   1900,92  
 Горище   1098,0  
14 Коефіцієнт скління фасаду 
будівлі  0,20 0,24 
 
15 Показник компактності 




У даному розділі представлено вихідні дані, генплан ділянки. Представлено 
спосіб озеленення території. Описано об’ємно-планувальні рішення проекту 
дитячого садка, охарактеризовано будівлю за техніко-економічними показниками. 
Конструктивні рішення будівлі забезпечують будівлі загальну стійкість і 
просторову жорсткість. 
Теплотехнічний розрахунок огороджувальних конструкцій  виконано згідно 





2 Розрахунково-конструктивний розділ 
2.1 Розрахунок фундаменту 
2.1.1 Вихідні дані 
У проектований будинок прийнятий фундамент палі, що складається зі збірних 
забивних залізобетонних паль і монолітного ростверку. 
Геологічні умови будівельного майданчика наступні: 
1 шар пісок дрібний, потужністю 1,0-2,0 м: 
– щільність частинок грунту 4,0-5,0; 
– щільність грунту г / см γ = 1,88; 
– щільність сухого ґрунту γс = 1,53; 
– коефіцієнт пористості - е = 0,73; 
– кут внутрішнього тертя грунту - φn = 30º; 
– питоме зчеплення грунту - Сn = 0,0, МПа; 
2 шар-суглинок текучо-пластичний, потужністю 0,2 - 0,5, м: 
– щільність частинок грунту 1,0-2,0; 
– щільність грунту г / см γ = 1,91; 
– щільність сухого ґрунту γс = 1,46; 
– коефіцієнт пористості - е = 0,84; 
– кут внутрішнього тертя грунту - φn = 15,5º; 
– питоме зчеплення грунту - Сn = 0,0144, МПа; 
– показник плинності - IL = 0,4; 
3 шар-суглинок м'яко-пластичний, потужністю 4,0-4,5, м: 
– щільність частинок грунту 2,5-3,0; 
– щільність грунту г / см γ = 1,87; 
– щільність сухого ґрунту γс = 1,43; 
– коефіцієнт пористості - е = 0,87; 
– кут внутрішнього тертя грунту - φn = 18º; 
– питоме зчеплення грунту - Сn = 0,018, МПа; 
– показник плинності - IL = 0,4. 
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В архітектурно-планувальному розділі дипломного проекту визначена глибина 
закладення ростверку з урахуванням геологічних, кліматичних і конструктивних 
умов - 1.960 м 
2.1.2 Збір навантажень 
   Навантаження на фундамент включає вага міжповерхового перекриття, 
горищного перекриття, покрівлі, цегляної стіни, бетонних блоків фундаменту. Збір 
навантажень на 1м2 міжповерхового перекриття наведено в таблиці 2.1, на 1м2 
горищного перекриття в таблиці 2.1. 










навантаження, кН / 
м2 
I Постійна    
- линолеум TARKET  
              t = 0,005м 
              p = 15 кН/м3 
0,005∙15 = 0,08 1,2 0,08∙1,2 = 0,1 
- клей бустілат 0,05 1,3 0,05∙1,3 = 0,07 
-вирівнюючий шар           
              t = 0,010м 
              p = 16 кН/м3 
0,010∙16 = 0,16 1,3 0,16∙1,3 = 0,20 
- стяжка з цементно-
пісчаного роствору 
              t = 0,030м 
              p = 20 кН/м3 
0,030∙20 = 0,6 1,3 0,6∙1,3 = 0,78 
-теплоізоляція 
полістиролбетон 
t = 0,035м p = 3 кН/м3 
0,035∙3 = 0,29 1,3 0,29∙1,3 = 0,38 
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- плита перекриття 
багатопустотна 
              t = 0,22м 
              p = 25 кН/м3 
3,2 1,1 3,2∙1,1 = 3,52 
Разом постійна 4,4 - 5,05 
II Тимчасова    
- на перекриття 2,0 1,2 2,0∙1,2 = 2,4 
- від ваги перегородок 0,5 1,1 0,5∙1,1 = 0,55 
Разом тимчасова 2,5 - 2,9 
Всього навантаження 6,9 - 8,0 









навантаження, кН / 
м2 
I Постійна    
- стяжка з цементно-
піщаного розчину              
t = 0,030м 
              p = 20 кН/м3 




              t = 0,370м 
              p = 0,75 кН/м3 
0,3 1,2 0,3∙1,2 = 0,36 
-пароізоляція- 
ІЗОСПАН 
               
0,05 1,3 0,05∙1,3 = 0,065 
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- плита перекриття 
багатопустотна 
              t = 0,22м 
              p = 25 кН/м3 
3,2 1,1 3,2∙1,1 = 3,52 
Разом постійна 4,15 - 4,72 
II Тимчасова    
- на чердачное  
перекрытие 0,7 1,3 0,7∙1,3 = 0,91 
всього навантаження 4,85 - 5,63 
Найбільш завантаженим в будівлі є фундамент під внутрішніми несучими стінами. 
При розрахунку пальових фундаментів умовно вирізують 1м довжини фундаменту і 
збирають на нього навантаження. Ширина вантажної площі для внутрішньої стіни 
по осі 3 складає 6,6 м. Розрахунок навантаження на обріз фундаменту визначається 
в таблиці 2.3. 
Таблиця 2.3 - Збір навантажень на 1ПМ обріза фундаменту 
Вид навантаження  
Підрахунок 
нормативного 
навантаження, кН / м 
Підрахунок 
розрахункового 
навантаження, кН / м 
- кроквяна дах 0,35∙6,6 = 2,31 2,31∙1,1 = 2,54 
- металочерепиця 0,125∙6,6 = 0,83 0,83∙1,5 = 1,25 
- горищне 
перекриття 4,85∙6,6 = 32,01 5,63∙6,6 = 37,18 
- міжповерхове 
перекриття 6,9∙6,6 = 45,54 8,05∙6,6 = 52,8 
- цокольне 
перекриття 6,9∙6,6 = 45,54 8,05∙6,6 = 52,8 




навантаження 70∙15,84/100 = 11,09 2,4∙6,6 = 15,84 
Разом: 220,76 254,86 
 
2.1.3 Розрахунок по грунту 
Навантаження на 1 погонний метр ростверку N1 = 254,86, кН / м. приймаємо 
палі забивні, залізобетонні, c центральним армуванням стовбура, перетином 
300x300 мм, довжиною 6 м. 
При розрахунку пальових фундаментів враховується навантаження від ваги 
ростверку, яка визначається за формулою: Nр = b∙h∙γ∙ γf, де b, h - розміри перетину 
ростверку; b = 0,6 м, h = 0,4 м; γ - питома вага залізобетонного ростверку, кН / м3; 
γf - коефіцієнт надійності за навантаженням:  Nр = 0,6∙0,4∙25∙1,1 = 6,6 кН/м. 
Повне навантаження по палі визначається за формулою: Nd = N1 + Nр ;  Nd = 
254,86 + 6,6 = 261,46 кН/м.                           
З урахуванням коефіцієнта надійності по відповідальності будівлі γn = 0,95 
навантаження по палі складе: Nd = 261,46∙0,95 = 248,4 кН/м. 
Так як нижній кінець палі спирається на стискувані грунти - палі висячі. Несучу 
здатність грунту підстави Fd висячої забивний палі визначають як суму сил 
розрахункових опорів грунтів основи під нижнім кінцем палі і на її бічній поверхні 
за формулою: Fd = γc (γсR∙R∙A∙u∙∑ γсf∙ƒi∙hi ), де γc - коефіцієнт умов роботи палі в 
грунті, що дорівнює 1; R - розрахунковий опір грунту під нижнім кінцем палі, 
прийняте по таблиці 1 ДБН В.2.1-10-2009 [13]; А - площа перерізу палі, м2; u - 
зовнішній периметр поперечного перерізу палі, м2; ƒi - розрахунковий опір i-го шару 
грунту підстави по бічній поверхні палі, кПа, прийняте по ДБН В.2.1-10-2009 [7]; hi 
- товщина i-го шару грунту, що стикається з бічною поверхнею палі; γсR, γсf - 
коефіцієнти умов роботи грунту відповідно під нижнім кінцем і на бічній поверхні 
палі, що приймаються за таблицею 3 СП 24.13330.2011 [14]. 
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Пласти грунту, з якими стикаються бічні поверхні палі, які мають висоту 
більше 2 м, розбиваємо на шари висотою не більше 2м (див. Рис. 2.1). 
Отримуємо 4 шари висотою: h1 = 2 м; h2 = 1,54 м; h3 = 2 м; h4 = 0,41 м. 
Визначаємо відстань від планувальної позначки до середини кожного шару 
грунту: z1 = 2,96 м; z2 = 4,71 м; z3 = 6,48 м; z4 = 7,68 м. 
Відстань від планувальної поверхні грунту до вістря палі Z = 7,91м. 
   По таблиці ДБН В.2.1-10-2009 [7] знаходимо значення розрахункового опору 
грунту під нижнім кінцем палі R = 2270 кПа. По таблиці 2 знаходимо значення 
опір по боковій поверхні для кожного шару грунту: ƒ1 = 24,8 кПа; ƒ2 = 39,42 кПа; 
ƒ3 = 31,48 кПа; ƒ4 = 31,68 кПа. 
    Встановлюємо значення коефіцієнтів: γсR = 1,0; γсf = 1,0; γс = 1,0. 
    Визначаємо площу перерізу палі А = 0,30 ∙ 0,30 = 0,09 м2; периметр перерізу 
палі u = 1,2 м. Fd = 1,0 ∙ [1,0 ∙ 2270 ∙ 0,09 ∙ 1,2 ∙ 1,0 (24,8 ∙ 2 + 39,42 ∙ 1,54 + 31,48 ∙ 
2 + 31,68 ∙ 0 , 4)] = 427,79 кН. 
    Несуча здатність палі по грунту визначається за формулою: P = ,                                
де Р - розрахункове навантаження, що допускається на палю за несучою здатністю; 
    Fd - несуча здатність палі, кН; γf - коефіцієнт надійності, приймається рівним 1,4, 
якщо несуча здатність палі визначена розрахунком P = ,
,
 = 305,56 кН. 
Несуча здатність залізобетонної палі за матеріалом визначається за формулою P = 
φ[ Rsc∙(As+ As')+ Rb∙γb2∙b∙h ],  де φ - коефіцієнт поздовжнього вигину стовбура палі, 
якщо паля занурена в грунт; φ = 1; Rsc - розрахунковий опір арматури стиску, МПа; 
As, As '- площа перетину розтягнутої і стиснутої арматури, см2; Rb - розрахунковий 
опір бетону стиску, МПа; b, h - розміри поперечного перерізу палі, см; γb2 - 
коефіцієнт умов роботи бетону, що дорівнює 0,9. 
Відповідно до серією 1.011.1-10 Паля С 60.30-6.1 паля армована 4 стрижнями 
Ø12мм з арматури класу А - III, тоді As = As '= 2,26 см2; розрахунковий опір 
арматури на стиск Rsc = 365 МПа. Для палі використовується бетон класу В20, 
розрахунковий опір на стиск Rb = 11,5 МПа. P = 1 ∙ [365 ∙ (2,26+ 2,26) + 11,5 ∙ 0,9 ∙ 
0,3 ∙ 0,3] = 1650,7 кН. Кількість паль в ростверку визначається за формулою:  n ≥ 
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Nd / P, де Nd - розрахункове навантаження, що припадає на фундамент палі з 
урахуванням ваги ростверку, кН; P - розрахункове навантаження, що допускається 
на палю за несучою здатністю;  n ≥ ,
,
 = 0,81. Необхідний крок паль для 
стрічкового ростверку визначається за формулою: α≤ (P ∙ k) / Nd, де k - число рядів 
паль. 
Приймаємо однорядне розташування паль в ростверку α ≤ (305,56 ∙ 1) / 248,4 = 1,23 
м. Для висячих паль мінімальний крок визначається за формулою: αmin = 3d,  
де d - діаметр круглого або сторона квадратного перетину паль, м.; αmin = 3 ∙ 0,30 = 
0,9 м. Приймаємо залізобетонні палі з кроком 1м. 
     
 Висновок 
В розділі вказано про прийнятий фундамент палі, що складається зі збірних 
забивних залізобетонних паль і монолітного ростверку. Виконано збір навантажень 













3 Організаційно-технологічний розділ 
3.1 Загальна частина 
           Календарний план є документом, який координує діяльність більшої 
кількості що беруть участь в будівництві організацій, підприємств і окремих фірм. 
Він визначає послідовність і взаємозалежність, тривалість та інтенсивність робіт. 
Без узгодженої діяльності будівельних організацій неможливий сам процес 
будівництва. 
           Найбільш поширені образотворчі (графічні) моделі календарних планів: 
лінійні графіки, циклограми, мережеві графіки. Табличні форми (матриці) 
поширені набагато менше. 
            Залежно від стадії проектування розрізняють календарні плани: 
 - будівництва комплексів будівель і споруд або комплексні укрупнені мережеві 
графіки (КУСГ); 
- будівництва окремих об'єктів (КП); 
- окремих будівельних процесів в складі технологічних карт (ТК); 
- годинні графіки при монтажі конструкцій з транспортних засобів і розробці карт 
трудових процесів (КТП). 
          Всі перераховані плани і графіки для одного будівельного об'єкта або 
комплексу взаємопов'язаних. 
           Тривалість будівництва не повинна перевищувати нормативної тривалості, 
яка визначається СНіПом. 
          За даними календарного плану будівництва розробляють такі документи: 
- організаційно-технологічні схеми оптимальної послідовності зведення будівель і 
споруд; 







3.2 Відомість обсягів робіт 
Відомість обсягів робіт вказано у вигляді таблиці 3.1. 
Таблиця 3.1  Відомість обсягів робіт 







Земляні роботи Fн = aн∙bн ; Fв = aв∙bв;             
Vк = Fср∙h Fср = (Fн+ Fв)/2 
м3 1578 
2 Занурення дизель-
молотом з / б паль 
За специфікації шт 270 
3 Пристрій ростверку V = bhl, де bhl-перетин 
ростверку 
м3 48 
4 Монтаж ФБС За специфікації м3 115,15 
5 
Цегляна кладка стін Обсяг кладки 
визначається (S Стіни - S 
прорізів) ∙ B Стіни 
м3 1173 
6 
Монтаж з / б 
конструкцій 








Заповнення дверних і 
віконних прорізів 
Визначається загальна 






По фактической площади 
оштукатуривания с 
учетом площади оконных  
и дверных проемов.  
м2 2486 
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Оздоблювальні роботи За фактичної площі 
обробки з урахуванням 






Сантехнічні роботи  Тис.гр
н.  
13 
Електромонтажні роботи  Тис.гр
н. 1410,26 
14 
слабкострумові мережі  Тис.гр
н. 64,23 
15 
Благоустрій території  Тис.гр
н. 4080,26 
 
3.3 Визначення термінів будівництва 
3.1.3 Нормативна тривалість будівництва 
Нормативний термін будівництва визначається відповідно до ДБН В.2.1-10-2009 
[7] Норми тривалості будівництва і зачепила в будівництві підприємств будинків і 
споруд. Визначення тривалості планового будівництва у таблиці 3.2. 
































































































1 Земляні роботи м3 1578 16 8 Екскават
ор ЭО 








270 44 44,8 
копер 
СП-50С 




м3 48 28,3 8,79 
КБ-503 
7 1 4 




м3 1173 979,17 58,65 КБ-503 98 1 10 
6 
Монтаж Ж / б 
конструкцій 































































- - - - - - 1 5 
17 Здача об'єкту - - - - - 1 1 5 
Визначення скорочення термінів будівництва Скорочення термінів будівництва 
визначається за формулою: Тсокр = Тнорм - Тплан, дн, де Тнорм - нормативний 
термін будівництва, дн. Тплан - плановий термін будівництва, дн Тсокр = 227 - 216 
= 11, дн. Склавши і розрахувавши календарний план будівництва, можна підвести 
такі підсумки: загальна трудомісткість будівельно-монтажних робіт склала 2768,57 
45 
 
чел.-дн. Плановий термін будівництва становить 216 днів, нормативний термін 
будівництва становить 227 днів. Середня кількість робітників становить 12 осіб. 
Скорочення термінів будівництва становить 5%, що допустимо ДБН В.2.1-10-2009 
[7]. Норми тривалості будівництва і зачепила в будівництві підприємств, будівель 
і споруд. 
3.1.4 Вибір засобів вертикального транспортування 
Монтажний кран підбирається за трьома показниками: 
- вантажопідйомності (по масі найважчою конструкції); 
- по висоті підйому гака; 
- по вильоту стріли крана. 
1) Вантажопідйомність крана визначається за формулою: G = Gк + Gпод + Gтр, 
де Gк - маса найважчого елемента, т; Gтрс - маса строп (траверс), т; Gпод - маса 
риштовання і оснастки, т. Маса найважчою конструкції в проекті пустотная плита 
перекриття марки ПК72 - 15, вага якої становить 3,40 т. G = 3,4 + 0,03 = 3,43, т. 
2) Висота підйому гака: Hм = h0 + hел + hз + hг, м,  де h0 - відмітка, на яку 
встановлюють елемент, м. hел - висота встановлюваного елемента, м. hз - запас по 
висоті необхідний для установки і проносу елемента на раніше змонтованими 
конструкціями (приймається 0,5 - 1 м), м. hг - відстань від верху монтується до 
центру гака крана (прінімаем2,5), м. Hм = 6,45 + 0,22 + 1 + 2,5 = 13,7, м.  
3) Виліт стріли крана: 
Виліт стріли крана визначається розрахунковим способом: Lc = В +2 + Rзг + F, 
де Lc - стріла крана; В - ширина будівлі в осях; 2 - min відстань від зовнішньої 
частини будівлі до крана; Rзг - задній габарит крана; F - відстань від осі до 
виступаючої частини будівлі. Lc = 26,68 +2 + 8 +0,65 = 37,3, м. Отримуємо наступні 
параметри крана: G = 3,43 т; H = 13,7 м; Lc = 37,3 м.  
За каталогом монтажних кранів вибираємо кран по трьом параметрам марки КБ 
503.2 з наступними параметрами: вантажопідйомність - 10 т, по висоті підйому гака 
25 м, по вильоту стріли крана - до 45 м. 
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3.1.5 Техніко-економічні показники 
Техніко-економічні показники наведено у таблиці 3.3.  
Таблиця 3.3  Техніко-економічні показники 
№ п/п Найменування Од.вим Кількість 
1 Sстрой майданчики м2 3090,1 
2 Sвременних будівель м2 125,4 
3 Sоткритих складів м2 162,0 
4 Протяжність тимчасового 
огородження 
пм 219,6 






7 Протяжність тимчасового 
водопроводу 
пм 76,3 
8 Коефіцієнт використання    
3.1.6 Відомість машин і механізмів у таблиці 3.3. 







1 Кран баштовий КБ-503.1 Шт 1 
2 Дизель-молот С 996 Шт 1 
3 Зварювальний апарат ТД-500 Шт 1 
4 Глубинный вибратор ИВ-112 Шт 1 
5 Компресор з відбійним молотком Шт 1 
6 Трубоукладач ТО-12-24 Шт 1 
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7 Копер СП-50С Шт 1 
 
3.2 Охорона праці та охорона навколишнього середовища 
3.1 Охорона праці 
Організаційно-технічні заходи - навчання безпечним методам праці, розробка 
безпечних засобів праці, безпечних механізмів і на базі їх ведення безпечних 
будівельних процесів. 
 Санітарно-гігієнічні - спрямовані на створення нормальних умов праці та 
відпочинку на будівельному майданчику. 
 Законодавчі заходи - регламентують режим робочого часу і відпочинку, умови 
праці жінок і підлітків, правила прийому, переведення і звільнення робітників, 
взаємини між робітниками і адміністрацією. 
 Не допускається замінювати проектні рішення витягами з норм і правил безпеки 
праці, які рекомендується прі¬водіть тільки в якості обґрунтування для розробки 
соответствующіх рішень. 
Вихідними даними для розробки проектних рішень з безпеки праці є: 
- вимоги нормативних документів і стандартів по безопас¬ності праці; 
- типові рішення щодо забезпечення виконання вимог безпеки праці; 
- довідники і каталоги засобів захисту працюючих; 
- інструкції заводів - виробників будівельних матеріа¬лов, виробів і конструкцій 
із забезпечення безпеки праці в процесі їх застосування; 
- інструкції заводів - виробників машин та обладнання, що застосовуються в 
процесі робіт. 
 Для попередження впливу на працівників шкідливих про¬ізводственних факторів 
(несприятливий мікроклімат, шум, вібрація, пил і шкідливі речовини в повітрі 
робочої зони) не¬обходімо: 
- визначити ділянки робіт, на яких можуть виникнути вред¬ние виробничі 
фактори, обумовлені технологією і умовами виконання робіт; 
- визначити засоби захисту працюючих; 
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- передбачити, при необхідності, спеціальні заходи по хра¬ненію небезпечних і 
шкідливих речовин; 
- передбачити необхідні заходи захисту при використанні прі¬боров, що містять 
радіоактивні ізотопи і службовців істочні¬камі іонізуючих випромінювань, а також 
при застосуванні лазерів. 
 
3.2 Охорона навколишнього середовища 
 При розробці генеральних планів населених місць на всіх етапах проектування  в 
техніко-економічному обгрунтуванні, генеральному плані, проект детального 
планування - головною умовою є дотримання вимог охорони природи і її 
раціональне використання. Генеральний план населеного пункту, повинен містити 
аналіз територій, визначення планувальних рішень з урахуванням природного 
оточення, моделі впливу на приміську зону. Архітектурно ландшафтне зонування 
повинно поєднуватися з композиційно-структурними. 
 На стадії детального планування розвивається загальна містобудівна ідея, що 
конкретизує облік природно-кліматичних умов і вимог, виділення архітектурно-
ландшафтних домінант, моделювання екологічної ситуації при конкретному 
розміщенні функціональних зон в планувальній структурі. На цій стадії виявляються 
фактори, що сприяють оптимізації рішення проектів забудови. 
 Для забезпечення попередження несприятливого впливу забруднення повітря на 
здоров'я населення і санітарно-побутові умови його життя були введені санітарні 
правила по охороні атмосферного повітря. Вони призначені для проектних 
будівельних та інших підприємств, установ і організацій, що займаються 
розміщенням, проектуванням, будівництвом нових, реконструкцією (технічним 
переозброєнням) і експ¬луатаціей існуючих підприємств. 
Заходи щодо скорочення негативних впливів на навколишнє середовище при 
будівництві й експлуатації об'єкта 
При будівництві об'єкта передбачаються наступні землеохоронні заходи: 
- перед початком будівництва проводиться зняття рослинного шару грунту та його 
зберігання в гуртах; 
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- на території будмайданчика проектом повинні передбачатися місця установки 
майданчика для складування будматеріалів. 
Для coкрaщенія негативного впливу об'єкта на навколишнє середовище 
будівельної організації необхідно дотримуватися ряду вимог: 
- не допускати захаращення прилеглої території та ділянки будівництва 
будівельним сміттям; 
- машини і механізми, які беруть участь в будівельному процесі, повинні бути 
технічно справні з метою запобігання потрапляння пально-мастильних матеріалів в 
грунт; 
- збір побутового сміття в сміттєві контейнери, що встановлюються на 
спеціальному майданчику для сміття, з подальшим вивезенням. 
Рослинний грунт на майданчику будівництва зрізається на глибину 0,2 м і 
переміщається в спеціально виділене місце і складується. При роботі з рослинним 
ґрунтом слід оберігати його від змішання з нижнім нерастітельного грунтом від 
забруднення, розмиву і вивітрювання. Зрізається рослинний грунт використовується 
під озеленення майданчика. Після завершення будівництва на території повинен 
бути прибраний будівельне сміття, виконані планувальні роботи і проведено 
благоустрій земельної ділянки: 
- вертикальне планування території; 
- пристрій проїздів і тротуарів; 
- озеленення. 
На вільних від забудови і покриттів просторах передбачається групова посадка 
дерев, чагарників, посів трав і пристрій квітників. 
Висновок 
В даному розділі вказано відомості щодо календарного плану, перераховані 
плани і графіки для одного будівельного об'єкта або комплексу взаємопов'язаних. 
Присутня відомість обсягів робіт та визначено терміни будівництва, нормативна 
тривалість будівництва. Вибір засобів вертикального транспортування 
підбирається за трьома показниками: вантажопідйомності по масі найважчою 
конструкції, по висоті підйому гака, по вильоту стріли крана. 
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4 Економічний розділ 
4.1 Кошторисна документація 
До зведеного кошторисного розрахунку (Додаток А) вартості будівництва 
Дитячого саду на 40 місць в м.Дніпро. 
     Зведений кошторисний розрахунок складений на підставі кошторисів на окремі 
об'єкти, види робіт і витрат та кошторису-аналога. Кошторисна вартість 
будівельних робіт обчислена за збірниками територіальних одиничних розцінок 
(ТЕР - 2001). 
У кошторисної документації прийняті наступні нарахування: 
- накладні витрати - нормативи по видах будівельно-монтажних робіт, в% від 
ФОП. Методичні вказівки щодо визначення величини накладних витрат у 
будівництві; 
- кошторисний прибуток - нормативи по видах будівельно-монтажних робіт, в% 
від ФОП. Методичні вказівки щодо визначення величини кошторисного прибутку 
в будівництві; 
- територіальний коефіцієнт на заробітну плату будівельників - 70%. Методичні 
рекомендації щодо визначення розміру коштів на оплату праці працівників 
будівельно-монтажних і ремонтно-будівельних організацій; 
- тимчасові будівлі і споруди - 1,8%, згідно з ДБН 81-05-01-2001 [15] Збірник 
кошторисних норм витрат на будівництво тимчасових будівель і споруд від 
вартості СМР глав 1-7; 
- зимовий подорожчання - 3% з коефіцієнтом 1,1, відповідно до ДБН 81-05-01-
2001 [15]  Збірник кошторисних норм додаткових витрат при виконанні 
будівельно-монтажних робіт в зимовий час від вартості СМР глав 1-8; 
  - резерв коштів на непередбачені роботи і витрати - 2%. Методика визначення 
вартості будівельної продукції на території України від вартості глав 1-12; 
- податок на додану вартість ПДВ - 18%, відповідно до закону України. 
– зворотні суми - 15% від вартості по главі 8 "Тимчасові будівлі і споруди». 
   Кошторисна вартість визначена базисно-індексним методом в цінах станом на 
грудень 2011 року. 
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4.2 Техніко-економічні показники проекту 
 Основні техніко-економічні показники проекту наведені в таблиці 4.1. 
Таблиця 4.1 Техніко-економічні показники 
Найменування показників Од.вим Кількість 
будівельний обєм м3 7724,84 
Загальна площа м2 1745,5 
Капітальні вкладення (інвестиції) тис. грн. 59468,96 
Кошторисна вартість об'єкта тис. грн. 12689,11 
Кошторисна вартість загальнобудівельних 
робіт 
тис. грн. 6757,73 
Нормативна трудомісткість 
загальнобудівельних робіт 
тис. л-н 9,29 
Кошти на оплату праці загальнобудівельних 
робіт 
тис. грн. 1029,03 
Капітальні вкладення на 1 м3 будівлі тис. г./м3 2,72 
Вартість 1 м3 будівлі по об'єктному 
кошторисі 
тис. г./м3 1,64 
Вартість 1 м3 будівлі з локальним 
кошторисом 
тис. г./м3 0,87 
Капітальні вкладення на 1 м2 площі тис. г./м2 12,05 
Вартість 1 м2 площі по об'єктному 
кошторисі 
тис. г./м2 7,27 
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Вартість 1 м2 площі з локальним 
кошторисом 
тис. г./м2 3,87 
 
Висновок 
В економічному розділі вказано кошторисну документацію. Зведений 
кошторисний розрахунок складений на підставі кошторисів на окремі об'єкти, види 
робіт і витрат та кошторису-аналога. Наведено основні техніко-економічні 




В даному проекті розглянуто: загальне архітектурно-будівельне проектування; 
проектування будівельних конструкцій; організаційно-технологічне проектування; 
охорона праці та охорона навколишнього середовища. 
В архітектурно-будівельній частині – об'єкти, елементи благоустрою і 
озеленення. Описано об’ємно-планувальні рішення проекту дитячого садка, 
охарактеризовано будівлю за техніко-економічними показниками. Конструктивні 
рішення будівлі забезпечують будівлі загальну стійкість і просторову жорсткість. 
Теплотехнічний розрахунок огороджувальних конструкцій. 
В розрахунково-конструктивному розділі вказано про прийнятий фундамент 
палі, що складається зі збірних забивних залізобетонних паль і монолітного 
ростверку. Виконано збір навантажень на фундамент та розрахунок по грунту. 
Визначена глибина закладення ростверку з урахуванням геологічних, кліматичних 
і конструктивних умов - 1.960 м. 
В організаційно-технічномму розділі вказано відомості щодо календарного 
плану, перераховані плани і графіки для одного будівельного об'єкта або комплексу 
взаємопов'язаних. Присутня відомість обсягів робіт та визначено терміни 
будівництва, нормативна тривалість будівництва. Вибір засобів вертикального 
транспортування підбирається за трьома показниками: вантажопідйомності по масі 
найважчою конструкції, по висоті підйому гака, по вильоту стріли крана. 
Обов'язково взято до уваги права і гарантії прав працівників на працю в умовах, 
що відповідають вимогам охорони праці, встановленим в законодавчих актах. 
Прийнято необхідні заходи щодо охорони навколишнього середовища.  
У зведеному кошторисному розрахунку вартість будівельно-монтажних робіт та 








Перелік джерел посилання 
1. Пожежна безпека об`єктів будівництва. Загальні вимоги (ДБН В 1.1-7-2002). 
2.  Блоки бетонні для стін підвалів. Технічні умови (ДСТУ Б В.2.6-108:2010). 
3. Будівельні матеріали. Технічні умови (ДСТУ Б В.2.7-98-2000). 
4. Східці залізобетонні та бетонні.Технічні умови (ДСТУ Б В.2.6-56: 2008) 
5.Захист від небезпечна геологічніх процесів, шкідливих експлуатаційних 
вплівів, від пожежі (ДСТУ-Н Б В.1.1-27: 2010). 
6. Будинки і споруди. Заклади освіти (ДБН В.2.2-3:2018). 
7. Основи та фундамент споруди. Основні положення проектування (ДБН В.2.1-
10-2009). 
8. Плитки керамічні. Технічні умови  (ДСТУ Б В.2.7-282:2011). 
9. Прокат арматурний для залізобетонних конструкцій. Технічні умови (ДСТУ 
3760-2006). 
10. Будівельна кліматологія (СНиП 23-01-99). 
11. Громадські будинки та споруди. Основні положення (ДБН В.2.2-9-99). 
12. Теплова ізоляція будівель (ДБН В.2.6-31: 2006). 
13. Свайные фундаменты (ДБН В.2.1-10-2009). 
14. Пальові фундаменти (СП 24.13330.2011). 
15. Збірник кошторисних норм витрат на будівництво тимчасових будівель і 













Зведений кошторисний розрахунок 





















1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Калькул 
Глава 1. Підготовка 
території стор. 
Відведення ділянки 
(до 0,5 га 499,57 грн, 
до 1га 538,00  грн, до 
2 га 591,80 грн)   
      538,00 538,00 
2 Калькул 
розбивка осей 538,00 
грн, для будь-якої 
будівлі   
      538,00 538,00 
    Разом по главі 1 
  














будівництву.   
19240260,










    1487785,03 







    53939116 













Глава 8. Тимчасові 
будівлі і споруди 
(1,1% від всього по 




31       228020,31 



















      209571,51 
7 по встано. 
Охорона об'єкта 
силами поліції (1,8%) 
1,
8 
      377228,56 377228,56 
    разом до розділу 1 + 









         







Глава 10. Зміст 
технагляду (0,7%) 
0,7 


















0   
Глава 12. проектно-
вишукувальні роботи 
(1% від кошторису на 
загальнобудівельні 
роботи) 1 
      
19240
2,76 192402,76 











Резерв коштів на 
непередбачені роботи 
і витрати (3%) 3 
      65919
9,92 
659199,92 














служби (0,5% від 
договірної ціни) 0,5 





(1% від договірної 
ціни) 1 




4 НДС (18%) 
1
8       
40738
55,13 4073855,13 







  5880233,22 27045870,46 
 
 
 
